Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
школа № 755 «Региональный Центр аутизма»
Василеостровского района Санкт-Петербурга

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
ГБОУ № 755 Санкт-Петербурга
«Региональный Центр аутизма»

_____ Н. А. Стрижак
«01» октября 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБОУ № 755 Санкт-Петербурга
«Региональный Центр аутизма»

_____ Л. Н. Демьянчук
«01» октября 2020 г.

«Дорожная карта»
по подготовке проекта Программы воспитания
в ГБОУ школа № 755 Санкт-Петербурга «Региональный Центр аутизма»
и ее внедрению в срок до 01.09.2021 года

Ответственный исполнитель
Методист
ГБОУ № 755 Санкт-Петербурга
«Региональный Центр аутизма»

_____ С. А. Соловьев
«01» октября 2020 г.

Цель: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в структуре:

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (1 вариант);
- Адаптированную образовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью в сочетании с расстройствами аутистического спектра;
- Адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3);
- Адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4).

(далее – АООП)

«Дорожная карта» по подготовке проекта Программы воспитания в ГБОУ школа № 755 Санкт-Петербурга «Региональный Центр аутизма» и ее внедрению в срок до 01.09.2021 года (далее – «Дорожная карта») представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- ✓ Организационно-управленческое обеспечение;
- ✓ Нормативное-правовое обеспечение;
- ✓ Кадровое обеспечение;
- ✓ Информационное обеспечение;
- ✓ Финансовое обеспечение;
- ✓ Материально-техническое обеспечение;
- ✓ Мероприятия содержательного характера;
- ✓ Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- ✓ Мониторинг.

Этапы реализации «Дорожной карты»

I этап – планирование и подготовка: формирование временной творческой группы по подготовке Программы воспитания в ГБОУ школа № 755 Санкт-Петербурга «Региональный Центр аутизма» (далее – Программа воспитания) (сентябрь 2020 года).

II этап – изучение нормативно-правовой базы, работа с основными понятиями; разработка проекта программы воспитания (октябрь 2020 года – март 2021 года).

III этап – создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты ГБОУ школа № 755 Санкт-Петербурга «Региональный Центр аутизма» (далее – образовательная организация), (март 2021 года – май 2021 года).

IV этап – обсуждение и согласование проекта программы воспитания с участниками образовательных отношений (март 2021 года – апрель 2021 года).

V этап – разработка календарных планов воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год на каждый уровень образования (май 2021 – июнь 2021 года).

VI этап – внесение изменений в АООП по каждому уровню образования (май 2021 – июнь 2021 года).

Система мероприятий по реализации «Дорожной карты»

№ п/п	Наименование целевого направления по реализации проекта				Примечание
	Мероприятие	**Срок реализации**	**Ответственный исполнитель**	**Ожидаемый результат**	
Организационно-управленческое обеспечение					
1.	Создание временной творческой группы по подготовке Программы воспитания.	Сентябрь 2020 года	Директор Демьянчук Л.Н.	Издание приказа	Приказ ГБОУ школа № 755 Санкт-Петербурга «Региональный Центр аутизма» от
2.	Проведение педагогического мониторинговое исследования по направлениям: - педагогическое управление воспитательным процессом; - уровень воспитанности; - эффективность педагогического сотрудничества участников образовательного процесса; - уровень включенности педагогических кадров в воспитательном процессе детей и молодежи.	Октябрь 2020 – Декабрь 2020 года	Заместитель директора по учебно -воспитательной работе Стрижак Н. А., Методист Соловьев С. А.	Аналитическая справка	
Нормативно – правовое обеспечение					
3.	Анализ нормативно-правовой базы по воспитательной работе	Октябрь 2020 – март 2021 года	Заместитель директора по учебно -воспитательной	Разработанные предложения для внесения в локальные акты	

			работе Стрижак Н. А., Методист Соловьев С. А.	образовательной организации	
4.	Создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты образовательной организации	Апрель 2021 года	Методист Федулина Л. В.	Локальные акты	
5.	Внесение изменений в АООП	Июнь 2021 года	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Стрижак Н. А.	АООП, Приказ об утверждении изменений	
Кадровое обеспечение					
6.	Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации кадров в области воспитания и дополнительного образования	Постоянно	Заместитель директора по коррекционной работе Кац Е. Э	План повышения квалификации педагогических работников	
7.	Внутри корпоративное обучение – организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания	Сентябрь 2020 – июнь 2021 года	Директор Демьянчук Л. Н., Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Стрижак Н. А., Заместитель директора по коррекционной работе Кац Е. Э., Методист Соловьев С. А.	План работы ШМО классных руководителей; План работы МО воспитателей школы	

8.	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в образовательной организации	Апрель – май 2021 года	Заместитель директора по учебно -воспитательной работе Стрижак Н. А., Методист Соловьев С. А.	Аналитическая справка	
9.	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Май 2021 года	Директор Демьянчук Л. Н., Заместитель директора по учебно -воспитательной работе Стрижак Н. А.	Протокол заседания комиссии	
Информационное обеспечение					
10.	Публикация проекта программы воспитания на официальном сайте образовательной организации	Апрель 2021 года	Администратор сайта Семенова Е. В.		
11.	Публикация проекта программы воспитания в сообществе образовательной организации в социальной сети «В Контакте»	Апрель 2021 года	Администратор сообщества в социальной сети «В Контакте» Кац Е. Э.		
12.	Публикация АООП на официальном сайте образовательной организации	Сентябрь 2021 года	Администратор сайта Семенова Е. В.		
13.	Публикация Планов воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год	Сентябрь 2021 года	Администратор сайта Семенова Е. В.		

Финансовое обеспечение					
14.	Осуществление финансового обеспечения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга; Федерального бюджета.	Постоянно	Директор Демьянчук Л. Н.		
15.	Соискание грантов	Постоянно	Директор Демьянчук Л. Н.		
16.	Привлечение спонсорской помощи	Постоянно	Директор Демьянчук Л. Н.		
Материально-техническое обеспечение					
17.	Укрепление и совершенствование материально-технической базы образовательной организации	Постоянно	Директор Демьянчук Л. Н.		
Мероприятия содержательного характера					
18.	Разработка проекта программы:	до 12.03.2021		Представление проекта программы воспитания на заседании Методического совета образовательной организации	
18.1.	Сбор предложений по видам, формам и содержанию деятельности модулей программы воспитания от руководителей методических объединений	Декабрь 2020 – февраль 2021 года	Руководители методических объединений		
18.2.	Подготовка пояснительной записки	Март 2021 года	Временная творческая группа	Проект пояснительной записки	
18.3.	Подготовка 1 Раздела – «Особенности организуемого воспитательного			Проект раздела	

	процесса в образовательной организации»				
18.4.	Подготовка 2 Раздела – «Цель и Задачи воспитания»			Проект раздела	
18.5.	Подготовка 3 Раздела – «Виды, формы и содержание деятельности»			Проект раздела	
18.5.1.	Подготовка Инвариантных модулей: - Классное руководство; - Школьный урок; - Курсы внеурочной деятельности; - Работа с родителями; - Профориентация.			Проект раздела	
18.5.2.	Подготовка Вариативных модулей			Проект раздела	
18.6.	Подготовка 4 Раздела – «Основные направления самоанализа воспитательной работы»			Проект раздела	
19.	Разработка календарных планов воспитательной работы по каждому уровню образования			Календарный план воспитательной работы образовательной организации на 2021 – 2022 учебный год	
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
20.	Представление и обсуждение проекта программы воспитания на заседание Методического совета образовательной организации	12.03.2021	Председатель Методического совета образовательной организации	Протокол. Решение Методического совета образовательной организации	Внесение корректировок в проект программы воспитания
21.	Представление и обсуждение проекта программы воспитания на заседании Совета родителей образовательной организации	Апрель 2021 года	Директор Демьянчук Л.Н., Председатель Совета родителей	Протокол. Решение Совета родителей	Внесение корректировок в проект программы воспитания

			образовательной организации	образовательной организации	
Мониторинг					
22.	Разработка системы мониторинга и оценки планируемых результатов программы воспитания образовательной организации	Апрель 2021 года		Проект системы мониторинга и оценки результатов программы воспитания образовательной организации	
23.	Проведение мониторинга исполнения «Дорожной карты»	Один раз в месяц	Методист Соловьев С. А.	Устный доклад на совещании при директоре	